Bauphasen im Detail

Bauphase 1.1 (geplant 2. April bis 10. Mai 2024)
Wiedner Hauptstrafle von Phorusgasse/Trappelgasse bis
SchonburgstraBe/Klaghaumgasse

e Sperre der Wiedner HauptstraBe zwischen Trappelgasse/Phorusgasse und
SchonburgstraBe/Klagbaumagasse.

¢ Die Umleitung der Wiedner Hauptstra3e in Fahrtrichtung stadteinwarts erfolgt Gber Rainergasse und Favoritenstrafe,
die Zufahrt ist bis zur Trappelgasse moglich.

¢ Die Trappelgasse wird von der Wiedner Hauptstrafe bis und in Richtung Rainergasse als Einbahn gefuhrt.

¢ Die Umleitung der Wiedner Hauptstra3e in Fahrtrichtung stadtauswarts erfolgt iber Margaretenstraf3e und
Zentagasse bzw. Uiber MargaretenstrafBe, Paulanergasse und Favoritenstrafle, die Zufahrt ist bis zur Schonburgstrafle
moglich.

¢ Die Querungen der Wiedner HauptstraB3e Hohe Johann-Strau3-Gasse und Hohe Schonburgstraf3e bleiben aufrecht.

Bauphase 1.2 (geplant 2. April bis 10. Mai 2024)
Wiedner Hauptstrafle von Paniglgasse bis Karlsplatz/TreitlstraBe

e Sperre der Fahrbahn der Wiedner HauptstrafBe zwischen Paniglgasse und Karlsplatz/TreitlstraBe.
e Der Individualverkehr wird Giber den Gleiskorper gefuhrt.



Bauphase 2.1 (geplant 22. April bis 7. Juni 2024)
Wiedner Hauptstrafle von Johann-Strauf3-Gasse/Lambrechtgasse und
Mayerhofgasse

Sperre der Wiedner Hauptstraf3e stadteinwarts von Johann-Strauf3-Gasse und Mayerhofgasse.

Sperre der Wiedner Hauptstrafle stadtauswarts von Mayerhofgasse und Klagbaumgasse.

Die Umleitung der Wiedner Hauptstraf3e in Fahrtrichtung stadteinwarts erfolgt iber Rainergasse und Favoritenstralle,
die Zufahrt ist bis zur Johann-StrauB-Gasse moglich.

Die Umleitung der Wiedner Hauptstraf3e in Fahrtrichtung stadtauswarts erfolgt Uber Margaretenstraf3e und
Zentagasse bzw. iber MargaretenstraBe, Paulanergasse und Favoritenstrafe, die Zufahrt ist bis zur
Fleischmanngasse maoglich.

Die GroBe Neugasse wird von Rubensgasse bis und in Richtung Mostgasse als Einbahn gefihrt.

Der Bereich GroBe Neugasse wird zwischen Rubensgasse und Wiedner HauptstrafBe als Sackgasse gefiihrt.

Die Mayerhofgasse wird von Graf-Starhemberg-Gasse bis und in Richtung Wiedner Hauptstraf3e als Einbahn gefihrt
und in die Schaumburgergasse geleitet.

Die Umleitung der Mayerhofgasse erfolgt Giber die Rainergasse und Graf-Starhemberg-Gasse.

Bauphase 2.2 (geplant 22. April bis 7. Juni 2024)
Wiedner Hauptstrafie von Irene-Harand-Platz/Schleifmiihlgasse bis
Schaurhofergasse/Paniglgasse

Sperre der Wiedner Hauptstrafle stadteinwarts von Favoritenstraf3e bis Paniglgasse.

Die Umleitung der Wiedner Hauptstraf3e erfolgt iber Favoritenstralle, GuBhausstrafBBe, Karlsgasse und Paniglgasse.
Die Frankenberggasse wird zwischen Apfelgasse und Wiedner Hauptstra3e als Sackgasse gefihrt.

Die WohnstraBe Neumanngasse wird aufgehoben.



Bauphase 3 (geplant 22. Mai bis 19. Juli 2024)
Wiedner Hauptstrafie von Johann-Strau3-Gasse/Lambrechtgasse bis Floragasse

e Sperre der Wiedner Hauptstrafle stadteinwarts von Johann-Strauf3-Gasse bis Floragasse.

¢ Die Umleitung der Wiedner Hauptstra3e in Fahrtrichtung stadteinwarts erfolgt Gber Rainergasse und Favoritenstrafe.

e Sperre der Wiedner Hauptstrafle stadtauswarts von Waaggasse und Mayerhofgasse.

¢ Die Umleitung der Wiedner Hauptstra3e in Fahrtrichtung stadtauswarts erfolgt iber Margaretenstraf3e und
Zentagasse bzw. iiber MargaretenstrafBe, Paulanergasse und Favoritenstrafle, die Zufahrt ist bis zur Waaggasse
maoglich.

¢ Die RienodBlgasse wird von Waaggasse bis und in Richtung Fleischmanngasse als Einbahn gefihrt.

Bauphase 4 (geplant 1. Juli bis 6. September 2024)
Wiedner Hauptstraf3e von Johann-Strau3-Gasse/Lambrechtgasse bis Floragasse

e Sperre der Wiedner Hauptstrafle stadteinwarts von Mayerhofgasse bis Paulanergasse

¢ Die Umleitung der Wiedner Hauptstra3e in Fahrtrichtung stadteinwarts erfolgt iber Mayerhofgasse und
Favoritenstrale.

e Sperre der Wiedner Hauptstrafle stadtauswarts von Schleifmiihlgasse bis Floragasse.

¢ Die Umleitung der Wiedner Hauptstra3e in Fahrtrichtung stadtauswarts erfolgt iber Margaretenstraf3e und
Zentagasse bzw. iiber Margaretenstrafe, Paulanergasse und Favoritenstrafle, die Zufahrt ist iber die .kleine”
MargaretenstrafBe bis zur Schleifmihlgasse moglich.

e Fihrung der Mozartgasse zwischen Neumanngasse und Wiedner Hauptstralle als Sackgasse, die Zufahrt erfolgt Uber
die Favoritenstrafle.

¢ Die Graf-Starhemberg-Gasse und die Schlusselgasse werden von der Mayerhofgasse bis Wiedner Hauptstrafe als
Sackgasse gefihrt.



Bauphase 5 (geplant 19. August bis 11. Oktober 2024)
Wiedner HauptstrafB3e von Floragasse bis Paniglgasse/Schaurhofergasse

Sperre der Wiedner Hauptstrafle stadteinwarts von Floragasse bis Paniglgasse.

Die Umleitung der Wiedner HauptstraBBe in Fahrtrichtung stadteinwarts erfolgt iber Favoritenstral3e, GuBhausstrafle,
Karlsgasse und Paniglgasse, die Zufahrt ist bis Neumanngasse maoglich.

Sperre der Wiedner HauptstrafBe stadtauswarts von _kleine” Margaretenstrafle bis Schleifmiihlgasse.

Die Umleitung der Wiedner HauptstraBe in Fahrtrichtung stadtauswarts erfolgt Uber Margaretenstraf3e und
Zentagasse bzw. iber MargaretenstrafBe, Paulanergasse und Favoritenstrafle.

Die Frankenberggasse wird zwischen Apfelgasse und Wiedner Hauptstraf3e als Sackgasse gefuhrt.

Fuhrung der Mozartgasse zwischen Neumanngasse und Wiedner Haupstrafle als Sackgasse, die Zufahrt erfolgt Uber
die Favoritenstrafe.

Die .kleine” MargaretenstraBe wird von der Operngasse kommend als Sackgasse gefuhrt.

Die Schaurhofergasse wird von der Operngasse kommend als Sackgasse gefihrt.

Bauphase 6 [(geplant 16. September bis 6. Oktober 2024)
Wiedner Hauptstrafie von Paniglgasse/Schaurhofergasse bis Resselgasse

Sperre der Wiedner Hauptstraf3e von Paniglgasse bis Resselgasse.
Die Umleitung der Wiedner Hauptstraf3e erfolgt iber Schaurhofergasse, Faulmanngasse und Rechte Wienzeile.

Bauphase 7 (geplant 23. September bis 3. November 2024
Wiedner Hauptstrafie von Paniglgasse/Schaurhofergasse bis Resselgasse

Sperre der Wiedner HauptstraB3e von Resselgasse bis Karlsplatz/Rechte Wienzeile.
Die Umleitung der Wiedner HauptstraBe erfolgt iber Schaurhofergasse, Faulmanngasse und Rechte Wienzeile.
Sperre der TreitlstraBe zwischen Operngasse und Wiedner Hauptstrafle.






